令和４年度　北港処分地　埋立処分実績　夢 洲 （ 南 地 区 ）

埋立地面積（m²）	641,000
埋立許可容量（m³）	11,690,000

（単位:m3）

区分		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
大阪広域環境施設組合	業者収集	0	0	0	0	0	0							0
	一般持込	0	0	0	0	0	0							0
	小計	0	0	0	0	0	0							0
	焼却残滓	5,322	5,248	5,028	4,778	5,357	5,132							30,865
	直営工事ごみ	0	0	0	0	0	0							0
	小計	5,322	5,248	5,028	4,778	5,357	5,132							30,865
	大阪広域環境施設組合計	5,322	5,248	5,028	4,778	5,357	5,132							30,865
他局	下水汚泥	0	0	0	0	0	0							0
	その他	0	0	0	0	0	0							0
	他局計	0	0	0	0	0	0							0
民間	COC固化物	0	0	0	0	0	0							0
	告示産廃	0	0	0	0	0	0							0
	民間計	0	0	0	0	0	0							0
廃棄物合計		5,322	5,248	5,028	4,778	5,357	5,132							30,865
道路用材（鉱滓）		0	0	0	0	0	0							0
覆土用材（山土）		0	0	0	0	0	10,000							10,000
基準値超過土		0	0	0	0	0	0							0
建設汚泥処理土		0	0	0	0	0	0							0
用材計		0	0	0	0	0	10,000							10,000
総合計		5,322	5,248	5,028	4,778	5,357	15,132							40,865
埋立量累計		10,330,024	10,335,272	10,340,300	10,345,078	10,350,435	10,365,567							10,365,567
進捗率（％）		88.37%	88.41%	88.45%	88.50%	88.54%	88.67%							88.67%
残余容量		1,359,976	1,354,728	1,349,700	1,344,922	1,339,565	1,324,433							1,324,433