

令和5年度 大阪広域環境施設組合年間発注予定情報（工事）

【 様式1 】

整理 番号	案 件 名 称	工 事 種 目	工 事 場 所	物件 等級	工 事 概 要	入 札 方 式	設 計 担 当	入札予定時期	工事期間又 は工事期限	備 考
1	北港処分地廃水処理施設整備工事	09D：機械器具設置 工事	此花区	—	廃水処理施設の整備	随意	施設管理課	第1四半期	令和6年3月	
2	西淀工場計装設備整備工事	04：電気工事	西淀川区 西淀工場	—	計装設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和5年12月	
3	西淀工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和5年12月	
4	西淀工場クレーン設備整備 工事	09D：機械器具設置 工事	西淀川区 西淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和5年11月	
5	西淀工場クレーンバケット 整備工事	09D：機械器具設置 工事	西淀川区 西淀工場	—	クレーンバケットの整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和5年12月	
6	環境局八尾工場線ケーブル取替工事 に伴うガス絶縁開閉装置ケーブル ヘッド取替工事	09C：清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	GIS内部のケーブル架台の改 修	随意	八尾工場	第1四半期	令和6年2月	
7	舞洲工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年9月	
8	舞洲工場破碎設備整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年9月	
9	舞洲工場クレーンバケット 整備工事	09D：機械器具設置 工事	此花区 舞洲工場	—	クレーンバケットの整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年9月	
10	舞洲工場クレーン設備整備 工事	09D：機械器具設置 工事	此花区 舞洲工場	—	焼却・破碎設備 クレーンの整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年9月	
11	舞洲工場発電機室天井 クレーン整備工事	09D：機械器具設置 工事	此花区 舞洲工場	—	走行ブレーキの整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年9月	
12	舞洲工場誘導灯整備工事	09E：消防施設工事	此花区 舞洲工場	—	誘導灯・非常照明設備の更新 整備	事後審査	舞洲工場	第1四半期	令和6年3月	
13	平野工場クレーン設備整備 工事	09D：機械器具設置 工事	平野区 平野工場	—	クレーン設備整備工事	随意	平野工場	第1四半期	令和5年10月	
14	東淀工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和5年8月	
15	東淀工場クレーン設備整備 工事	09D：機械器具設置 工事	東淀川区 東淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和5年7月	
16	北港処分地遮水矢板補強等 工事	13E：とび・土工・ コンクリート工事	此花区	—	遮水矢板の補強・嵩上げ工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和6年2月	
17	西淀工場外周道路舗装修繕	03：舗装工事	西淀川区 西淀工場	—	搬入路の舗装修繕	事後審査	西淀工場	第2四半期	令和6年3月	
18	西淀工場扉修繕	14L：建具工事	西淀川区 西淀工場	—	工場各扉の修繕	事後審査	西淀工場	第2四半期	令和6年3月	

19	八尾工場西側スロープ照明設備修繕	04：電気工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	照明設備の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和5年12月	
20	八尾工場電気計装設備整備工事	04：電気工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	電気計装設備の修繕	随意	八尾工場	第2四半期	令和6年1月	
21	八尾工場温水ボイラー修繕	05：給排水衛生冷暖房工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	温水ボイラー（ヒーター）の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和5年10月	
22	八尾工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和6年1月	
23	八尾工場クレーン設備整備工事	09D：機械器具設置工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーン設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和5年12月	
24	八尾工場じん芥クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーンバケットの整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和5年8月	
25	八尾工場手動防火シャッター修繕	14L：建具工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	手動防火シャッターの修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和5年12月	
26	舞洲工場ウォータチリングユニット更新工事	05：給排水衛生冷暖房工事	此花区 舞洲工場	B	空調機整備	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和6年3月	
27	舞洲工場排煙トップライト修繕	14L：建具工事	此花区 舞洲工場	—	排煙トップライトの部品取替	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和6年3月	
28	平野工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和5年10月	
29	平野工場クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置工事	平野区 平野工場	—	クレーンバケット整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和5年10月	
30	平野工場クレーン設備整備工事（その2）	09D：機械器具設置工事	平野区 平野工場	—	クレーン設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和6年3月	
31	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第2四半期	令和5年12月	
32	東淀工場窓洗浄装置修繕	09D：機械器具設置工事	東淀川区 東淀工場	—	灰クレーン操作室用窓洗浄装置の修繕	随意	東淀工場	第2四半期	令和5年11月	
33	北港処分地廃水浄化設備整備工事	09D：機械器具設置工事	此花区	—	廃水浄化設備の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和6年3月	
34	西淀工場焼却設備中間点検整備工事（その2）	09C：清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第3四半期	令和6年3月	
35	舞洲工場焼却・破碎設備	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備と破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第3四半期	令和6年3月	
36	平野工場DCS更新工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和6年3月	
37	平野工場焼却設備2次過熱器整備工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和6年3月	
38	平野工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和6年3月	

39	東淀工場排ガス分析計修繕	04：電気工事	東淀川区 東淀工場	—	排ガス分析計の修繕	随意	東淀工場	第3四半期	令和6年3月	
40	西淀工場焼却設備中間点検 整備工事	09C：清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第4四半期	令和6年6月	

※ 記載内容は令和5年4月1日現在での予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。