

令和 2 年度焼却工場定期整備工事等予定表

【焼却工場】

号炉		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
鶴見	1	4/14—4/23						10/27		11/30			
	2		5/26—6/4						11/11		12/15		
西淀	1					8/31		10/14					3/1—3/11
	2	4/1—4/14						9/25		11/8			
八尾	1		5/17—5/31					9/26		11/9			
	2			6/14—6/28				10/21		11/25			
舞洲	1		5/17							11/5—11/19			3/10—3/21
	2			6/9						12/3—12/17			3/10—3/21
平野	1					7/28—8/11						1/8	3/1
	2						8/27—9/10					2/9	3/15
東淀	1	4/22						10/7—10/21					
	2		5/10							11/4—11/18			

【破碎設備】

区分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
舞洲破碎	不燃設備			6/11		6/26				12/2—12/8			
	可燃設備			6/12		6/25				12/2—12/8			

定期整備工事
 中間点検

※ 令和 2 年 4 月 1 日時点の予定であり、工事内容等により変更することがあります。