

令和3年度焼却工場定期整備工事等予定表

【焼却工場】

	号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鶴見	1		5/25	6/3				10/27		11/30				
	2	4/13	4/22						11/9		12/13			
西淀	1	4/2	4/28			8/26		10/4						
	2		5/7	5/17			9/15	10/24						
八尾	1	4/3	4/30					9/26		11/14				
	2			6/3	6/18			10/24		11/28				
舞洲	1			6/16		8/19					1/11	1/25	3/4	3/16
	2		5/15		7/8					12/2	12/16		3/5	3/17
平野	1				7/28	8/12					1/6		3/1	
	2						9/1	9/16				2/8	3/15	
東淀	1		5/18		7/3			10/7	10/21					
	2	4/18		6/5					11/4	11/18				

【破碎設備】

	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
舞洲破碎	不燃設備			6/20	7/5					12/2	12/8		
	可燃設備			6/21	7/4					12/2	12/8		

定期整備工事
 中間点検

※ 令和3年4月1日時点の予定であり、工事内容等により変更することがあります。