

令和5年度 焼却工場定期整備工事等予定表

【焼 却】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
西淀	1	4/12_4/26			7/24	[定期整備工事]			10/6			1/21_1/31		
	2		5/8_5/22				9/15	[定期整備工事]			11/23		3/1_3/11	
八尾	1		5/20_6/3				9/19	[定期整備工事]			10/28			
	2			6/10_6/24				10/9	[定期整備工事]			12/22		
舞洲	1			6/21	[定期整備工事]			9/14			1/11_1/25			
	2		5/20	[定期整備工事]			7/13				1/12_1/26			
平野	1					8/30	[定期整備工事]			9/14		2/7	[定期整備工事]	3/14
	2					7/31	[定期整備工事]			8/15		1/5	[定期整備工事]	
東淀	1	4/14	[定期整備工事]			6/15		10/4_10/18						
	2		5/28	[定期整備工事]			7/18		11/7_11/21					
住之江	1		5/15_5/30						11/1	[定期整備工事]		11/30		
	2			6/11_6/26						11/17	[定期整備工事]		12/16	

【破 砕】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
舞洲破碎	不			6/26	[定期整備工事]	7/11					1/12_1/18		
	可			6/27	[定期整備工事]	7/10					1/12_1/18		

定期整備工事
 中間点検

※ 令和5年4月1日時点の予定であり、工事内容等により変更することがあります。